

Białośliwie, 11.08.2020 r.

BRG 0003.18.2020

BRG 0003.19.2020

Pani
Krystyna Brągiel
Radna Rady
Gminy Białośliwie

Odpowiadając na Pani interpelacje złożone w dniu 27 lipca 2020 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Białośliwiu w dniu 28.07.2020 r.) dot.:

1. uporządkowania gałęzi na poboczu drogi gminnej przy posesji nr 8 w miejscowości Niezychowo,
2. zaakceptowania przez inwestora odtworzenia powierzchni poboczy drogi gminnej w miejscowości Niezychowo, przebiegającej przez tzw. "Rynek",
3. sporządzenia protokołu odbioru prac w obecności inspektora w kwestii prawidłowego wyprofilowania nakładki asfaltowej drogi gminnej podczas prowadzonej inwestycji "Budowa kanalizacji w miejscowości „Niezychowo”, w sytuacji, gdy aktualnie widoczne są pęknięcia i zastoiny wodne w asfalcie,

pragnę poinformować że:

- ad. 1 - prace porządkowe zostaną wykonane do końca sierpnia 2020 r.
- ad. 2 i 3 - Gmina Białośliwie dokonując odbioru robót w obecności inspektora i pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej UG w Białośliwiu, po inwestycji "Budowa kanalizacji w miejscowości „Niezychowo” w miesiącu maju 2020 r. zauważyła pewne wady, które były nie do zaakceptowania. Wobec powyższego pismem Nr RG.7021.1.20.2020 z dnia 07.05.2020 r. wezwano Wykonawcę do ich usunięcia w okresie gwarancji. Odpowiedź Wykonawcy z dnia 02.06.2020 r. w załączeniu.

Dnia 08.06.2020 po dokonaniu części napraw przez Wykonawcę, został spisany „Protokół Usunięcia Wad (Usterek)”- protokół w załączeniu.

Z poważaniem

Załączniki - 3

z up. WÓJTA

Mariena Hajman
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują:

1. Adresat
2. Rada Gminy w Białośliwiu
3. a/a

RG.7021.1.20.2020

**Przedsiębiorstwo Robót
Melioracyjnych i Ochrony
Środowiska Sp. z o.o.
ul. Angowicka 47
89-600 Chojnice**

Gmina Białośliwie wzywa do usunięcia wad w okresie gwarancji:

1. Naprawa popękanych/wykruszonych opasek betonowych wraz z regulacją wjazdów i pokryw studni kanalizacyjnych, wyregulowanie zapadniętych studni kanalizacyjnych.
2. Naprawa popękanej nawierzchni asfaltowej w okolicy wjazdu do byłej Szkoły Rolniczej w Niezychowie.
3. Wyrównie zapadnięć gruntu (po pracach ziemnych) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Prosimy o przyjazd i dokonanie napraw w ramach gwarancji zgodnie z zapisami §11 ust. 3 umowy Nr 221/2018 z dnia 29 października 2018 r.

WÓJT

Krzysztof Rotkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kledzik Piotr – Inspektor nadzoru
ul. Skryta 14, 64-800 Chodzież
3. aa.



Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Spółka z o.o.

ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Centrala: tel. 52 397 40 51 fax 52 397 28 98

Prezes: 52 397 29 42, Dział Techniczny: 52 397 70 23, Produkcja pomocnicza: 52 397 27 02, Biuro: 52 397 23 76

NIP 555-10-07-667 REGON 091253084

Konto bankowe: BS Czersk 52 8147 0002 0010 5864 2000 0010
ALIOR BANK 20 2480 0005 0000 4520 6040 4857

Urząd Gminy
w Białosławiu

wplyniete
dnia 03.06.2020

L. Dz. 3305/2020

Skierowano R. Kuczkowski

Chojnice, 02.06.2020r.

Rok założenia 1945

**WYKONUJEMY ROBOTY
W ZAKRESIE:**

Inżynierii sanitarnej:

- kanalizacja
- wodociągi
- oczyszczalnie ścieków
- wysypiska odpadów komunalnych
- przepompownie
- stacje uzdatniania wody

**Melioracji i robót
ziemnych:**

- melioracje użytków rolnych i leśnych
- budowle hydrotechniczne i komunikacyjne
- stawy rybne
- urządzenia terenów zielonych i boisk sportowych
- wykopy i nasypy
- zagospodarowanie i rekultywacja gruntów
- przewierci poziome

Usługi w zakresie:

- remonty maszyn budowlanych
- usługi sprzętowe i transportowe

**Magazyn Materiałów
Wodno-Kanalizacyjnych
i Budowlanych:**

- rury kanalizacyjne
- rury wodociągowe
- rury drenarskie PCV i ceramiczne
- armatura żelwna
- materiały ogólnobudowlane
- materiały izolacyjne



rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013



Hit Regionu

rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019

PPP- Białosławie – 17 - 24/2020

Gmina Białosławie
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białosławie

Dotyczy zadania pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo”

W odpowiedzi na pismo nr RG.7021.1.20.2020 informujemy, że punkty 1 i 3 zostały wykonane, natomiast punkt 2 tj. naprawa spękanej nawierzchni asfaltowej zostanie dokonana przez wykonawcę tej nawierzchni w terminie późniejszym ze względu na duże spiętrzenie robót bieżących. Termin naprawy asfaltu odbędzie w najbliższym możliwym czasie

Z poważaniem

PREZES Zarządu

Piotr Drzycimski

RK/AK

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku KRS-000061281. Kapitał zakładowy: 292.500 PLN

www.ekomel.com.pl

e-mail: ekomel@ekomel.com.pl

PROTOKÓŁ USUNIĘCIA WADY/USTERKI - KOŃCOWY

spisany w dniu 08.06.2020 r. w Białosłiwie dotyczący usunięcia wady/usterki po pracach związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niezychowo wykonanych przez: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska EKOMEL Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice, w ramach zadania pn.:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami ścieków z przyłączami wody i energetycznymi w miejscowości Niezychowo”.

1. KOMISJA W SKŁADZIE:

Przedstawiciele Zamawiającego:

- 1) Kwiatkowski Sławomir – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
- 2) Dubielak Joanna - Podinspektor
- 3) Kledzik Piotr – Inspektor Nadzoru

Przedstawiciele Wykonawcy:

- 1) Kruszczyńska Anita – Kierownik budowy
- 2) Kwasigroch Roman – Kierownik robót

2. Usuwanie wad/usterek było wykonywane w okresie od 25.05.2020 r. do 08.06.2020 r.

3. Komisja stwierdza wykonanie następujących prac:

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu istnienia wady/usterki z dnia 25.05.2020 r. z wyjątkiem:

a) w związku z pismem Wykonawcy z dnia 02.06.2020 r. (kserokopia pisma w załączeniu) Gmina Białosłiwie wyraża zgodę na naprawę nawierzchni asfaltowej w okolicy wjazdu do byłej Szkoły Rolniczej w Niezychowie w najbliższym możliwym terminie (przyjazd podwykonawcy wykonującego nawierzchnie asfaltowe na inwestycji - w okolice gminy Białosłiwie),

b) wyprostowanie zwiercienia studni S₂₅₉ w Niezychowie będzie możliwe po zbiorach zboża z pola.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Podpisy członków Komisji:

ZAMAWIAJĄCY
Kierownik Referatu

Sławomir Kwiatkowski

1. PODINSPEKTOR

2. Joanna Dubielak

3.

MEN. PIOTR KLEDZIK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA PRACAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE: SIECI, INSTALACJI URZĄDZEŃ CIEPŁYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH
KANALIZACYJNYCH
Nr upraw. 7132/BAW/2010
MKP.1269/POCS/01

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Anita Kruszczyńska

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. KUP.161/O/W.05/09

2. Roman Kwasigroch

GMINA BIAŁOSŁIWIE
ul. Ks. Kordeckiego 1
89-340 BIAŁOSŁIWIE
NIP 754 26 13 133